ROMANIA
COMUNA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA
Sediul social loc. Sarichioi, nr. 254, cod postal 827190, C.I.F. 4508614,
tel. 0240.563.538, fax 0240.563.511,
www. primariasarichioi.ro , e-mail contact@ primariasarichioi.ro

Nr. 9468 /16.08.2022

Raspuns la solicitarea de clarificari din data de 11 august 2022
privind procedura de achizifie publicad de servicii de acordare
credit bancar

Urmare anuntului de participare ADV1306382 privind initierea procedurii de
achizitionare ,Servicii de acordare credit bancar in valoare de maxim 2.301.441 iei”, va
adresam urmatoarele solicitari de clarificari / documentatii cu privire Ia:

1) In completarea informatiilor referitoare la Proiecte avem rugamintea sa ne
transmiteti/comunicati:

- Ultimul raport de progres pentru ambele proiecte.
- Gradul de realizare fizica/proiect.

Raspuns: Informatiile solicitate au fost publicate la urmatoarea adresa:
https://primariasarichioi.ro/201-anunturi/
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Catre: COMUNA SARICHIOI

RAPORT STADIU LUCRARI NR. 1

Referitor la ohiectivul “Asfaltare drumuri stradale in comuna Sarichioi, judetul Tulcea”,
beneficiar COMUNA SARICHIOI amplasament F 12 Intravilan localitatile Sarichiol, Zehil, Visterna,
com. Sarichioi, jud. Tulcea, conform Autorizatie de construire nr. 17/11938 din 18.11.2021,
eliberatd de Primaria comunei Sarichioi, investitor COMUNA SARICHIOI, obiectiv executat de citre
5.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L., in pericada 06.12.2021 — 16.08.2022 va inform3m ¢ s-au executat
urmatoarele:

Sarichioi:

e Strasa 4:
- sapatura sistem rutier
- asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 cm,
mixtura asfaltica BA 25 =5 ¢m), strat uzura EB 16 = 4 cm;
- sapatura rigola pamant stanga ~ dreapta;
- accese proprietati, subtraversari tuburi beton @ 300, asfalt, L = 84 ml.
e Strada5:
- sapatura sistem rutier;
- asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 em;
- sapatura rigola pamant stanga, L = 1407 ml;
- semene rutiere montate, fara marcaje si acostamente;
- rigole de acostament tip L, prefabricate, montate, L = 326 ml, stanga — dreapta conform
dispozitie de santier nr.1.
* Sirada 6:
- sapatura sistem rutier;
- asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 cm;
- sapatura rigola pamant stanga — dreapta, L = 1810 ml:
- rigole de acostament tip L, prefabricate, montate, stanga — dreapta, L = 344 ml;
- accese proprietati, subtraversari, asfalt;
- semen rutiere montate, fara marcaje si acostamente.,



Zebil:

¢ DS$1072;

sapatura sistem rutier;

asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 cm;
executat sistem rutier nou mai putin asfait, L = 321 ml, latime 4 m:

rigola de acostament tip L dreapta, montata.

executat sistem rutier nou mai putin asfalt L = 50 ml, latime 6 m, incadrata de trotuar cu
pavele si borduri.

* DS 1071:

sapatura sistem rutier;

asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 em;
sapatura sistem rutier nou, nisip si piatra fara asfalt;

sapatura rigola pamant, stanga — dreapta, L = 70 ml.

¢ DS569 :

Visterna:

sapatura sistem rutier;

asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 ¢cm;
rigola de acotament stanga — drepata, L= 250 ml, latime 4 m;

executat sistem rutier nou, mai putin asflat, indicatoare si marcaje.

s DS 272:

sapatura sistem rutier;

asternere: strat nisip = 7 cm, strat piatra sparta = 20 cm, strat amestec optimal = 20 cm;
montat rigola de acotament tip L, dreapta, L = 350 mi;

executat sistem rutier nou, mai putin asfalt, indicatoare si marcaje.

DIRIGINTE DE SANTIER,

Ing. CHIRAC Georgel

TR.T-1.5.C. |
IRAC GEORGEL

TE DE SANTIER

AUNINR. 00029686
DOMENH!SUBDOMENII:
22,32:5.2:6:7




Formularul AP 1.3 - sM 4.3, 7.2, 7.6 si 19.2- investitii

COMUNA SARICHIOI
JUDETUL TULCEA

RAPORT DE EXECUTIE
DATA 29/06/2022

Subsemnatul FINOGHEN VITALI CRISTIAN in calitate de beneficiar al contractului nr.
CO0760C010031923800003 scmnat cu Agentia pentru Finanfarea Investitiilor Rurale la data
27.02.2020, pentru proiectul "CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI
EXTINDERE CAMIN CULTURAL, COMUNA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA”

la data depunerii Cererii de plata nr.3/transa 3 realizarile in cadrul proiectului se prezinti astfel:

1.Realizari fizice

1.1.1 Lucrari achizifionate:

A fost semnat contractul de proiectare si executie nr.5246 din 05.05.2020 cu Asocierea S.C.
RAMALI CONSTRUCT S.R.L si S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L, in
valoare de 2.195.000 lei.

Pe data de 11.06.2021 a fost emis Ordinul de incepere lucrari nr.6724.

Pang in prezent au fost decontate situatiile de lucrari nr.1 si nr.2 in valoare totala de 604.929.65
lei fara TV A si Serviciile de proiectare la faza PT-DE in valoare de 70.000 lei fara TVA.

Se solicita spre rambursare suma de 674.929,65 lei fara TVA.

Stadiul lucrérilor solicitate in trangi este confirmat si de procesele verbale aferente acestora asa
cum sunt enumerate in Anexa la prezentul Raport — Centralizatorul proceselor verbale.

Conform Raportului de activitate nr.1 emis de dirigintele de santier, lucrarile executate si
cerute la plata in situatia de lucari nr.1, sunt urmatoarele:
- Demolarea placa beton zona scena - finalizat;
- Demolare fundatii si placa pardoseala de beton zona bucitiric - finalizat;
- Demolare zidarie si cos de fum zona bucétirie - finalizat;
- Desfacere invelitoare din azbociment - finalizat;
- Desfacere sarpantacamin - finalizat;
- Desfacere strat termoizolatie pod - finalizat;
- Desfacere locala tencuiala exterioara si interioara la pereti inclusiv rostuirea cirimizilor
pentru executarea camasuielilor - {finalizat;
- Spargere beton atic, sapa egalizare, termoizolatic si hidroizolatie la terasa ce se
desfiinteazi - finalizat;
- Demontare ferestre si usi lemn sau PVC - finalizat;



Desfacere lambriuri, pardoseli mozaic si parchet, dusumea din lemn - finalizat; Spargere
trotuar din beton - finalizat;

Sépéturi zona scena - finalizat;

Camasuire pereti zona scena - finalizat;

Reparatie tencuieli interioare la pereti si tavane pe o suprafata de cca. 50% din suprafata
totala - finalizat;

Demontare instalatii sanitare inclusiv obiecte sanitare - finalizat;

Demontare instalatii termice inclusiv radiatoare si echipamente - finalizat.

Cofrare, armare si turnare pardoseala zona scena - finalizat;

Conform borderou de productie , valoarea lucrarilor realizate conform Situatiei de lucrari nr.1
este dupa cum urmeaza:

Nr.ert | Denumirea capitolelor de Iucrari Realizat in funa
Lei fara TVA

1. Arhitectura 100.510,23

2. Demontari instalatii sanitare 4.246,25

3. Instalatii termice interioare - demontari 7.727,33

4. Amenajare - rezistenta 82.310,35

3. Extindere - rezistenta 90888,80
TOTAL SITUATIE LUCRARINR.1 285.682,96

Conform Raportului de activitate nr.2 emis de dirigintele de santier, lucrarile executate si
cerute la plata in situatia de hucari nr.2, sunt urmatoarele:

Cofrare si armare stalpi si grinzi extindere - finalizat;

Realizare instalatie priza de pamant corp existent - finalizat;

Montare tuburi, cabluri si doze instalatii electrice - iluminat si prize - finalizat;

Executie sarpanta corp existent - finalizat;

Executie ziddrie de ciramidi la inchidere goluri si suprainaltare parapete corp existent -
finalizat;

Tencuiala interioara la pereti noi de zidarie corp existent - finalizat;

Reparatii locale la tencuiala exterioara corp existent - finalizat;

Executie straturi hidoizolante si executie zidirie - finalizat;

Montare tuburi si cabluri instalatii electrice curenti slabi ( detectie incendiu) - finalizat.

Conform borderou de productic , valoarea lucrarilor realizate conform Situatiei de lucrari nr.2
este dupa cum urmeaza:

Nr.crt | Denumirea capitolelor de lucrari Realizat in luna
Lei fara TVA
1. Arhitectura 169.051,08




2. Instalatii electrice 97.658,60

3. Extindere — Rezistenta 41.425,63

4, Instalatii electrice curenti slabi 11.111,38
TOTAL SITUATIE LUCRARI NR.2 319.246,69

1.1.2 Lucrari achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.2

1.2.1 Bunuri achizitionate — Nu este cazul

1.2.2 Bunuri achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.3

1.3.1Servicii achizitionate

» Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate, conform contract nr. 68 din 07.01.2019,

in valoare de 45.000 lei fara TVA, incheiat cu S.C. PROIECT EXPERT CONSULT
DESIGN S.R.L, avizat prin Fisa naveta nr.8932 din 02.06.2020. S-a solicitat spre
rambursare in CP1, suma de 45.000 lei baza si 8.550 lei TVA. Suma a fost rambursata
integral.

e Servicil consultanta depunere Cerere de finantare si implementare proiect, conform
contract de servicii nr. 3117 din 03.04.2019, in valoare totala de 70.000 lei, fara TVA,
incheiat cu S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L, avizat prin Fisa naveta
nr.8574 din 25.05.2020. S-au solicitat spre rambursare in CP 1 cheltuiala aferenta
depunerii Cererti de finantare, in suma de 30.000 lei. Suma a fost rambursata integral.

e Servicii de verificare tehnica a Proiectului tchnic, conform contract nr, 10739 din
13.10.2020, in valoare de 3.000 lei fara TVA, incheiat cu S.C. C.A.T DESIGN S.R.L.
Cheltuiala este eligibila, iar contractul urmeaza a fi transmis spre avizare la CRFIR.

* Servicii de proiectare (PT+ DE) , servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari nr. 5246/05.05.2020, incheiat cu ASOCIEREA S.C. RAMALI
CONSTRUCT S.R.L (executant) si S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN
S.R.L{proiectant), pentru suma totala de 2.195.000 lei, fara TVA , din care:

o Elaborare PT +DE (inclusiv PAC+POE si documentatii avize/acorduri) 70.000
lei, la care se adauga 13.300 lei TVA
o Asistenta tehnica din partea proiectatului 10.000 lei, la care se adaugi 1.900 lei
TVA
o Executie lucrari 2.115.000 lei, la care se adauga 401.850 lei TVA;
Contractul a fost avizat prin Fisa naveta nr.13768 din 01.09.2020, valoare contract 2.195.000 lei,
din care eligibil 2.051.550 lei,
Se solicita spre rambursare in CP3 cheltuicli aferente contractului 5246 din 05.05.2020 in
valoare de 674.929,65 lei fara TV A, din care:



- Cap.3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie— 70.000 lei fara TVA
- Cap.4.1. Construstii si instalatii — 604.929,65 lei fara TVA

1.3.2 Servicii achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.4 Contributie in natura: Nu este cazul

1.5 Activitatea desfasurata de beneficiar conform Planulvi de marketing, Acordului de cooperare
(in cazul submasurii 16.4/16.4a) Nu este cazul

2. Realizari financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate

Din valoarea totala eligibild a proiectului de 2.263.569,09 LEI, pini la data de 10/02/2022
cheliuiclile eligibile efectuate sunt de 749.929,65 LEI, respectiv pentru prezenta cerere de plati
sunt de 674.929,65 LEL, reprezentand 33,13 % din valoarea totala eligibila a proiectului.

2.2 Actualizare - nu este cazul

Acest tabel se va completa doar daca sunt previzute in buget cheltuieli {a capitolul ,,Actualizare”
in vederea decontirii:

-diferentelor de curs valutar aferente contractelor incheiate in alte valute decit moneda nationali;
-ajustarca prefurilor din ofertele cagtigitoare, daca in contractele de achizitie sunt previzute
clauze in acest sens.

* Jucrari/ bunuri/ servicii

3. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:

S-a achizitionat placuta informativa publicitara, avand in vedere faptul ca finantarea obtinuta din
fonduri europene prin PNDR este intre 50.000 euro si 500.000 euro.

De asemenea, s¢ vor realiza autocolante informative publicitare si vor fi aplicate pe dotarile si
echipamentele achizitionate,

Atat placuta informativa, cat si autocolantele, vor fi realizate in conformitate cu Elementele de
identitate vizuala disponibile pe site-ul www.afir.info.ro

4. Alte raportari

Realizirile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectirii obligatiunilor asumate prin

contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate,

astfel:

1. toatc operatiunile sunt fnregistrate in evidenta contabila a UAT Comuna Sarichioi in mod
distinet;,

2. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din Cererea de finantare,
Studiul de fezabilitate si Proiectul tehnic de executie.



3. toate achizitiile respecti regula de origine

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume si prenume FINOGHEN VITALI-CRISTIAN

Semndtura ALY
Data 29/06/2022 [(’/ e Yy




