Formularul AP 1.3 - sM 4.3, 7.2, 7.6 si 19.2- investitii

COMUNA SARICHIOI
JUDETUL TULCEA
RAPORT DE EXECUTIE

DATA 29/06/2022

Subsemnatul FINOGHEN VITALI CRISTIAN in calitate de beneficiar al contractului nr.
C0760C010031923800003 semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale la data
27.02.2020, pentru proiectul "CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE SI

EXTINDERE CAMIN CULTURAL, COMUNA SARICHIOI, JUDETUL TULCEA”

la data depunerii Cererii de plata nr.3/transa 3 realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel:

1.Realizari fizice

1.1.1 Lucrari achizitionate:
A fost semnat contractul de proiectare si executie nr.5246 din 05.05.2020 cu Asocierea S.C.

RAMALI CONSTRUCT S.R.L si S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L, in
valoare de 2.195.000 lei.

Pe data de 11.06.2021 a fost emis Ordinul de incepere lucrari nr.6724.

Pana in prezent au fost decontate situatiile de lucrari nr.1 si nr.2 in valoare totala de 604.929.65
lei fara TV A si Serviciile de proiectare la faza PT-DE in valoare de 70.000 lei fara TVA.

Se solicita spre rambursare suma de 674.929,65 lei fara TVA.

Stadiul lucrérilor solicitate in transa este confirmat si de procesele verbale aferente acestora asa
cum sunt enumerate in Anexa la prezentul Raport — Centralizatorul proceselor verbale.

Conform Raportului de activitate nr.1 emis de dirigintele de santier, lucrarile executate si
cerute la plata in situatia de lucari nr.1, sunt urmatoarele:
- Demolarea placa beton zona scena - finalizat;
- Demolare fundatii si placa pardoseala de beton zona bucatirie - finalizat;
- Demolare zidarie si cos de fum zona bucitirie - finalizat;
- Desfacere invelitoare din azbociment - finalizat;
- Desfacere sarpantacamin - finalizat;
- Desfacere strat termoizolatie pod - finalizat;
- Desfacere locala tencuiala exterioara si interioara la pereti inclusiv rostuirea cirimizilor
pentru executarea camasuielilor - finalizat;
- Spargere beton atic, sapa egalizare, termoizolatie si hidroizolatie la terasa ce se
desfiinteaza - finalizat;
- Demontare ferestre si usi lemn sau PVC - finalizat;



Desfacere lambriuri, pardoseli mozaic si parchet, dusumea din lemn - finalizat; Spargere
trotuar din beton - finalizat;

Sépatura zona scena - finalizat;

Camasuire pereti zona scena - finalizat;

Reparatie tencuieli interioare la pereti si tavane pe o suprafata de cca. 50% din suprafata
totala - finalizat;

Demontare instalatii sanitare inclusiv obiecte sanitare - finalizat;

Demontare instalatii termice inclusiv radiatoare si echipamente - finalizat.

Cofrare, armare si turnare pardoseala zona scena - finalizat;

Conform borderou de productie , valoarea lucrarilor realizate conform Situatiei de lucrari nr.1

este dupa cum urmeaza:

Nr.crt | Denumirea capitolelor de lucrari Realizat in luna
Lei fara TVA

1. Arhitectura 100.510,23

2 Demontari instalatii sanitare 4.246,25

3. Instalatii termice interioare - demontari 7.727,33

4. Amenajare - rezistenta 82.310,35

5. Extindere - rezistenta 90888,80
TOTAL SITUATIE LUCRARI NR.1 285.682,96

Conform Raportului de activitate nr.2 emis de dirigintele de santier, lucrarile executate si
cerute la plata in situatia de lucari nr.2, sunt urmatoarele:

®

Cofrare si armare stalpi si grinzi extindere - finalizat;

Realizare instalatie priza de pamant corp existent - finalizat;

Montare tuburi, cabluri si doze instalatii electrice - iluminat si prize - finalizat;

Executie sarpanta corp existent - finalizat;

Executie ziddrie de cardmidi la inchidere goluri si suprainaltare parapete corp existent -
finalizat;

Tencuiala interioara la pereti noi de zidarie corp existent - finalizat;

Reparatii locale la tencuiala exterioara corp existent - finalizat;

Executie straturi hidoizolante si executie zidirie - finalizat;

Montare tuburi si cabluri instalatii electrice curenti slabi ( detectie incendiu) - finalizat.

Conform borderou de productie , valoarea lucrarilor realizate conform Situatiei de lucrari nr.2

este dupa cum urmeaza:

Nr.ert | Denumirea capitolelor de lucrari Realizat in luna
Lei fara TVA
1. Arhitectura 169.051,08




2. Instalatii electrice 97.658,60

3. Extindere — Rezistenta 41.425.63

4, Instalatii electrice curenti slabi 11.111,38
TOTAL SITUATIE LUCRARI NR.2 319.246,69

1.1.2 Lucrari achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.2

1.2.1 Bunuri achizitionate — Nu este cazul

1.2.2 Bunuri achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.3

1.3.1Servicii achizitionate

e Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate, conform contract nr. 68 din 07.01.2019,

in valoare de 45.000 lei fara TVA, incheiat cu S.C. PROIECT EXPERT CONSULT
DESIGN S.R.L, avizat prin Fisa naveta nr.8932 din 02.06.2020. S-a solicitat spre
rambursare in CP1, suma de 45.000 lei baza si 8.550 lei TVA. Suma a fost rambursata

integral.

* Servicii consultanta depunere Cerere de finantare si implementare proiect, conform
contract de servicii nr. 3117 din 03.04.2019, in valoare totala de 70.000 lei, fara TVA,
incheiat cu 8.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L, avizat prin Fisa naveta
nr.8574 din 25.05.2020. S-au solicitat spre rambursare in CP 1 cheltuiala aferenta
depunerii Cererii de finantare, in suma de 30.000 lei. Suma a fost rambursata integral.

e Servicii de verificare tehnica a Proiectului tehnic, conform contract nr. 10739 din
13.10.2020, in valoare de 3.000 lei fara TVA, incheiat cu S.C. C.A.T DESIGN S.R.L.
Cheltuiala este eligibila, iar contractul urmeaza a fi transmis spre avizare la CRFIR.

* Servicii de proiectare (PT+ DE) , servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si
executie lucrari nr. 5246/05.05.2020, incheiat cu ASOCIEREA S.C. RAMALI
CONSTRUCT S.R.L (executant) si S.C. PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN
S.R.L(proiectant), pentru suma totala de 2.195.000 lei, fara TVA , din care:

o Elaborare PT +DE (inclusiv PAC+POE si documentatii avize/acorduri) 70.000
lei, la care se adauga 13.300 lei TVA
o Asistenta tehnica din partea proiectatului 10.000 lei, la care se adaugi 1.900 lei
TVA
o Executie lucrari 2.115.000 lei, la care se adaugi 401.850 lei TVA;
Contractul a fost avizat prin Fisa naveta nr.13768 din 01.09.2020, valoare contract 2.195.000 lei,
din care eligibil 2.051.550 lei.
Se solicita spre rambursare in CP3 cheltuieli aferente contractului 5246 din 05.05.2020 in
valoare de 674.929,65 lei fara TV A, din care:



- Cap.3.5.6. Proiect tehnic si Detalii de executie— 70.000 lei fara TVA
- Cap.4.1. Construstii si instalatii — 604.929,65 lei fara TVA

1.3.2 Servicii achizitionate in baza costului standard: Nu este cazul

1.4 Contributie in natura: Nu este cazul
1.5 Activitatea desfasurata de beneficiar conform Planului de marketing, Acordului de cooperare

(in cazul submasurii 16.4/16.4a) Nu este cazul
2. Realizari financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate
Din valoarea totala eligibila a proiectului de 2.263.569,09 LEL péna la data de 10/02/2022

cheltuielile eligibile efectuate sunt de 749.929,65 LEI, respectiv pentru prezenta cerere de plata
sunt de 674.929,65 LEI, reprezentand 33,13 % din valoarea totala eligibila a proiectului.

2.2 Actualizare - nu este cazul
Acest tabel se va completa doar daca sunt prevazute in buget cheltuieli la capitolul ,,Actualizare”

in vederea decontarii:

-diferentelor de curs valutar aferente contractelor incheiate in alte valute decat moneda nationala;
-ajustarea preturilor din ofertele castigitoare, daca in contractele de achizitie sunt prevazute
clauze in acest sens.

* lucrari/ bunuri/ servicii

3. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:

S-a achizitionat placuta informativa publicitara, avand in vedere faptul ca finantarea obtinuta din
fonduri europene prin PNDR este intre 50.000 euro si 500.000 euro.

De asemenea, se vor realiza autocolante informative publicitare si vor fi aplicate pe dotarile si

echipamentele achizitionate.
Atat placuta informativa, cat si autocolantele, vor fi realizate in conformitate cu Elementele de

identitate vizuala disponibile pe site-ul www.afir.info.ro

4. Alte raportari
Realizdrile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin

contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate,

astfel:
1. toate operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabild a UAT Comuna Sarichioi in mod

distinct;.
2. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din Cererea de finantare,

Studiul de fezabilitate i Proiectul tehnic de executie.



3. toate achizitiile respecta regula de origine

Beneficiar (reprezentant legal)
Nume §i prenume F INOGHEN VITALI-CRISTIAN

Semnatura FEN AN
Data 29/06/2022 /< -~ " :




